

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE KOPAČKI RIT" ZA 2015. GODINU

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN90/11, 83/13, 143/13), Izmjenama i dopunama Financijskog plana JUPP Kopački rit za 2015. godinu od 20.03.2015. godine (Klasa:400-02/14-01/1, Urbroj:2100/24-01/02-15-01-3, te članku 21. Statuta JUPP Kopački rit, ravnatelj JUPP Kopački rit Damir Opačić donosi Izmjene i dopune Plana nabave JUPP Kopački rit za 2015. godinu.

R.br.	Odjeljak iz FP	Ecidentijски broj nabave	Opis nabave	Procijenjena vrijednost	Vrsta postupka javne nabave	Sklopa ili se ugovor ili OS	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora	Izvori financiranja
25	421*	JNMV-1/2015	Građevinski objekti						
			Upravna zgrada na PC i parkiralište	1.550.000	JNMV/2014	ugovor	od 4. do 12.2015	3 mj	fond/vlastita
			nadzor nad radovima	50.000	bagatelno	ugovor	od 4. do 12.2015	3 mj	FOND
			projektna dokumentacija*	55.000	bagatelno	ugovor	od 4. do 12.2015	1.mj.	FOND
			nepredviđeni troškovi upravne zgrade*	35.000	bagatelno	narudžbenica			vlastiti
			završetak drvene šetnice do krune nasipa	60.000	bagatelno	ugovor	5. mje 2015	1 mje	FOND
			betoniranje postolja za urbanu opremu	20.000	bagatelno	ugovor/narudžbenica	5. mje2015	10 dana	FOND
			nepredviđeni troškovi	15.000	bagatelno	ugovor/narudžbenica	5. mje2015	3-12 mje	FOND
		JNMV/2014	izgradnja sanitarne jedinice	782.867	JNMV	Ugovor	12. mj 2014	90 dana	FOND
		2014	geodetski projekt	9.600	bagatelno	Ugovor	1.00		FOND
			nadzor nad sanitarnom	30.000	bagatelno	ugovor/narudžbenica	3. mje2015	3 mjeseca	FOND
			nepredviđeni troškovi za sanitarnu	40.000	bagatelno	ugovor/narudžbenica	3.- 12.mj.2015	3- 12.mj.2015	fond/vlastita
		JNMV:4/2015	Pristanište na Velikom Sakadašu-projektna dokumentacija	313.000	JNMV	Ugovor	drugi dio 2015	6 mjeseci	vlastita
			Ukupno konto 421	2.960.467					

KLASA:400-02/14-01/1

URBROJ:2100/24-01/02-15-5

Lug, 30.04.2015.

Pripremlila: Vesna Hrvojević, struč. spec. oec.

* izmjene

